

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее – ФОП ОО), от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО) в МБОУ «Верхатойская СОШ» Веденского района

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Изучение ФОП НОО, ОО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль-март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС			
4	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП	Февраль 2023	Наличие утвержденного плана-графика
5	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	Февраль 2023	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности
6	Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП	До 01.03.2023	Скорректированный план в части методического

			сопровождения введения и реализации ФОП
7	Размещение на официальном сайте школы информации по ФОП	До 10 марта 2023	Наличие вкладки. Количество размещенной документации
8	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	Март-август 2023	Наличие информации на сайте школы
9	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	В МБОУ «Верхатойская СОШ» утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
10	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	Март 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ соответствии с ФОП
III. Методическое обеспечение введения ФГОС			
	III.1. Работа с педагогами		
11	План-график прохождения КПК	Февраль-декабрь 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК
12	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ
13	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических объединений по вопросам введения ФОП	март – декабрь 2023 отдельный график	Повышение профессиональной компетенции педагогов
	III.2. Работа с профессиональными сообществами		
14	Участие в деятельности сообществ педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП	Март-декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
15	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей школ	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами внедрения ФОП

16	Проведение педагогических советов «От теории к практике»: «Рабочая программа по предмету в соответствии с ФГОС и ФОП»	Март-май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
17	Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД): 1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г 2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г 3. Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г 4. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа 5. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.	март март апрель апрель	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
18	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций АИРО для учителей по работе с УМК.	Март – апрель 2023	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП
19	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	Апрель 2023	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.)
20	Участие в консультациях для педагогических работников, в том числе для руководителей школ по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и формирования и оценки функциональной грамотности	Постоянно	Обмен опытом. Повышение компетенции педагогов
21	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2023	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
22	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП.	Ежемесячно	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
	III.3. Работа с педагогами образовательной организации		

23	Семинар «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФОП	март 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки ООП
24	Семинар-практикум для классных руководителей «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП»	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
25	Разработка Программы воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам разработки Программы воспитания
26	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Сентябрь 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
27	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЛНА, регулирующих ОД.
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС			
28	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МБОУ «Верхатойская СОШ» по вопросам введения ФОП	До 15 марта 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
29	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	До 15 марта 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
30	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	Постоянно	Оказание помощи родителям