

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022-2027 ГОДЫ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	До февраля 2022	Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Проведение собраний родителей (законных представителей) обучающихся «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы реализации»	Май 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., заместитель директора Классные руководители	— Протоколы родительских собраний — Информация на официальном сайте
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ «Верхатойская СОШ» и родителей (законных представителей) обучающихся	В течение года	Заместители директора	Аналитические отчеты заместителей директора о проведенных просветительских мероприятиях на совещаниях при директоре — Пакет информационно-методических материалов — Информация на официальном сайте
4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022, ежегодно	Заместители директора	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022, ежегодно	Заместители директора	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.	Комплектование информационно-библиотечного центра УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников, в том числе базы электронных форм учебников и учебных пособий	Ежегодно до 01.09	Даудова Р-М.Н., заместитель	Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; - Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

7.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., Сулумова А.А., заместители директора	— Аналитическая справка — Учебный план
8.	Проведение педагогических советов: — Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС - перспективы реализации — Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль, апрель 2022	Даудова Р-М.Н., Сулумова А.А., заместители директора	Протоколы педагогических советов
9.	Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по уровням НОО и ООО	Май-июнь 2022	Руководители МО	Протоколы заседаний методических объединений
10.	Формирование электронного банка: — Заданий по функциональной грамотности обучающихся — Образовательных ресурсов федеральных порталов; — Собственных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь- август 2022	Гехаева М.У., библиотекарь, Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Электронный банк заданий
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022, Ежегодно август- сентябрь	Даудова Р-М.Н., Сулумова А.А. заместители директора	— Модели сетевого взаимодействия — Договоры о сетевом взаимодействии
12.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и	В течение всего периода	Заместители	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими

7.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., Сулумова А.А., заместители директора	— Аналитическая справка — Учебный план
8.	Проведение педагогических советов: — Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС - перспективы реализации — Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль, апрель 2022	Даудова Р-М.Н., Сулумова А.А., заместители директора	Протоколы педагогических советов
9.	Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по уровням НОО и ООО	Май-июнь 2022	Руководители МО	Протоколы заседаний методических объединений
10.	Формирование электронного банка: — Заданий по функциональной грамотности обучающихся — Образовательных ресурсов федеральных порталов; — Собственных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь- август 2022	Гехаева М.У., библиотекарь, Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Электронный банк заданий
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022, Ежегодно август- сентябрь	Даудова Р-М.Н., Сулумова А.А. заместители директора	— Модели сетевого взаимодействия — Договоры о сетевом взаимодействии
12.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь - май 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и	В течение всего периода	Заместители	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими

					промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ «Верхатойская СОШ», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
21.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2022	Заместители директора	Приказ об утверждении плана методической работы	
22.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение всего периода	Заместители директора, руководители МО	— Планы работы МО — Протоколы заседаний МО	
23.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора, руководители МО	Планы работы МО	
24.	Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Юнусов М.С., педагог- психолог	План работы педагога-психолога	
25.	Формирование планов: — Внутрешкольного контроля (далее - ВШК) в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО — Мониторинга состояния реализации образовательных программ и качества предоставления образовательных услуг в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	— План ВШК и мониторинга на учебный год. — Аналитические справки по итогам ВШК и мониторинга	
26.	Организация работы с сайтами: — https://edsoo.ru/календарь школы. рф — <u>Единое содержание общего образования</u>	В течение всего периода	Заместители директора, руководители МО	Планы работы МО	
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
27.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и	Январь 2022,	Даудова Р-М.Н., заместитель	Аналитическая справка	

	ФГОС ООО	ежегодно	директора	Аналитическая справка
28.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Аналитическая справка
29.	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	В течение всего периода	Даудова Р-М.Н., заместитель директора	План курсовой подготовки со 100% охватом педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО.
30.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Даудова Р-М.Н.Н., заместитель директора	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	— Информация на официальном сайте лицея — Пакет информационно-методических материалов
32.	Информирование родительской общности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	Сайт образовательной организации, родительские собрания, страницы лицея в социальных сетях, информационный стенд для родителей (законных представителей)
33.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместители директора	Сайт образовательной организации, родительские собрания, страницы лицея в социальных сетях
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
34.	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022, ежегодно	Даудова Р-М.Н., заместитель директора	Аналитическая справка
35.	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода	Даудова Р-М.Н.,, заместитель директора	Приобретение необходимого материально-технического имущества в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
36.	Обеспечение соответствия материально-технической базы новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Даудова Р-М.Н.,, заместитель директора	

37.	Обеспечение в ОО соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сулумова А.А., заместитель директора	
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
38.	Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Абазагова М.Ш., директор, Умаева Х.А., бухгалтер	Финансовый отчет